



AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT, PLE CELEBRAT EL DIA 25 DE JUNY DE 2020.

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Càrcer el dia indicat a la capçalera, degudament convocats i notificats en forma de l'ordre del dia compresiu dels assumptes a tractar, es van reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, **JOSEP BOTELLA PARDO**, els membres de la Corporació següents:

- **El Sr. JAVIER PLA OSCA.**
- **El Sr. JESÚS TIERRASECA RODRÍGUEZ.**
- **El Sr. GUSTAVO CARBONELL GARCIA.**
- **La Sra. RAQUEL BONO FRIGOLS.**
- **La Sra. MARIA FOGUES CARBONELL.**
- **El Sr. JESÚS MARTÍ VILCHES.**
- **El Sr. JUAN PEIRATS CERDÀ.**
- **La Sra. JOSEFA TERESA ALEGRE GARCIA.**
- **Absents: Cap.**

Actua com a Secretària, la **Sra. ANA CAMACHO VIDAL**, i sent les **19:30 hores**, la Presidència va declarar obert l'acte.

ORDRE DEL DIA:

A)	<u>PART RESOLUTIVA</u>
1r)	APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 13 (MES DE MAIG 2020) I LA FACTURA CORRESPONENT DE L'OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL "PLA EDIFICANT"».
2n)	APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 02 (MES DE MAIG DE 2020) I LA FACTURA CORRESPONENT AL PROJECTE MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ DE L'OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL "PLA EDIFICANT"».
3r)	RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 127/2020, D'11 DE JUNY, SOBRE REAJUSTAMENT D'ANUALITATS DE L'OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL "PLA EDIFICANT"».
4t)	SOL.LICITUD A L'EXCEL.LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA D'AJUDA EN EL PLA D'INVERSIONS 2020-2021.
B)	<u>ACTIVITAT DE CONTROL</u>
	NO PROCEDEIX.
C)	<u>PRECS I PREGUNTES</u>
	NO PROCEDEIX.





AJUNTAMENT DE CÀR CER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294
CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

A) PART RESOLUTIVA

1r) APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 13 (MES DE MAIG 2020) I LA FACTURA CORRESPONENT DE L'OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀR CER (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”».

VIST l'acord d'adjudicació definitiva adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de març de 2019 «ADJUDICACIÓ DEFINITIVA A LA U.T.E. “VICTOR TORMO, S.L.” - “GERMANÍA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L”, DEL CONTRACTE PER PROCEDIMENT OBERT ORDINARI PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀR CER, (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”».

RESULTANT les condicions que figuren en l'oferta de l'adjudicatari «REHABILITACIÓ CEIP CÀR CER, U.T.E.», amb CIF: U-40566986, i els que es detallen als Projectes Tècnics i als Plecs de Clàusules Administratives Particulars.

CIF	Licitador	Preu	Criteri de Qualitat ampliació del termini de garantia	Criteri de Qualitat de disminució del termini d'execució
U-40566986	“VICTOR TORMO, S.L.U” i “GERMANÍA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L”, UNIÓN TEMPORAL D'EMPRESAS, Llei 18/1982 denominada abreviadament «REHABILITACIÓN CEIP CÀR CER, U.T.E.».	Base imposable: 921.287,72 €uros. IVA: 193.470,42 €uros IMPORT TOTAL DE L'OFERTA: 1.114.758,14 €uros	5 anys	30 dies

RESULTANT la baixa produïda en l'adjudicació de la dita obra:

BAIXA ADJUDICACIÓ EXECUCIÓ OBRA		
(Preu de licitació) 1.462.937,20 € (IVA inclòs)	(Preu d'adjudicació) 1.114.758,14 € (IVA inclòs)	BAIXA PRODUÏDA 348.179,06 €uros (IVA inclòs)

RESULTANT que l'Acta de Replantejament i inici d'obra va tindre lloc el 23 d'abril de 2019.

RESULTANT que per la Direcció Tècnica COR ASOC, S.L., i l'empresa adjudicatària «REHABILITACIÓ CEIP CÀR CER, U.T.E.», s'ha presentat la **CERTIFICACIÓ 13a (MES DE MAIG 2020)** de l'obra, per import de DOS MIL CINQUANTA-DOS AMB NORANTA-HUIT EUROS //2.052,98 €uros// IVA inclòs (1.696,68 €uros + 356,30 €uros (IVA 21%) = 2.052,98 €uros).

CONSIDERANT el que disposa l'apartat 3 i 6 de la Resolució del Conseller d'Educació, Cultura i Esport de Delegació de Competències en matèria d'Infraestructures Educatives a l'Ajuntament de Càr cer, per l'actuació en la Rehabilitació del Centre CEIP “Pare Gumilla”.

CONSIDERANT el que preveu la Clàusula 6 del Plec de Condicions Administratives i apartat 4 de la Taula de Característiques Tècniques, el finançament del present contracte,





AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

correspon a la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el marc de l'execució del "PLA EDIFICANT", sobre **cessió de l'Ajuntament, en favor dels contractistes, els seus drets de crèdit davant de la Generalitat Valenciana, abonant esta directament als contractistes l'import de les seues factures.**

Finalitzat el torn d'intervencions, el Sr. Alcalde sotmet l'assumpte a votació, i EL PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres presents i del seu número legal, tant de fet com de dret, 9 vots a favor (4 vots del Grup Municipal Agrupació Ciutadana de Càrcer -GMACC-; 3 vots del Grup Municipal Popular -GMP-, 1 vot de l'Agrupació Municipal Gent per Càrcer -AMGxC- i 1 vot de la Sra. Teresa Alegre, Regidora no adscrita a cap Grup), ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la **CERTIFICACIÓ NÚMERO 13 (MES DE MAIG 2020) I LA FACTURA CORRESPONENT** de l'obra «**REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER, (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL "PLA EDIFICANT"**», per import de //2.052,98 €uros// IVA inclòs, és a dir, **(1.696,68 €uros + 356,30 €uros (IVA 21%) = 2.052,98 €uros)**, delegant en el Senyor Alcalde per a la subscripció i realització dels tràmits que siguen necessaris en l'execució del present acord.

SEGON.- Aprovar així mateix la **FACTURA Número 20-06** amb data d'emissió de 9 de juny de 2020, presentada per la "U.T.E. REHABILITACIÓ CEIP CÀRCER", amb CIF: U-40566986, corresponent a la dita Certificació d'Obra, pel mateix import de //1.696,68 €uros + 356,30 €uros (IVA 21%) = **2.052,98 €uros**//.

TERCER.- **CEDIR** en favor del Contractista "**REHABILITACIÓ CEIP CÀRCER, U.T.E.**", el seu dret de crèdit davant de la Generalitat Valenciana per l'import de la **CERTIFICACIÓ 13a (MES DE MAIG 2020)** i corresponent **FACTURA Núm. 20-06** amb data d'emissió de 9 de juny de 2020, per:

FACTURA Número 20 – 06	Data d'emissió: 09-06-2020
"REHABILITACIÓ CEIP CÀRCER U.T.E." CIF: U-40566986	c/ Reina, 33 baix dreta (46800) Xàtiva (València)
Import Total Brut:	1.696,68 €
IVA 21%:	356,30 €
Total a pagar:	2.052,98 €

QUART. Notificar Certificació del present acord a l'adjudicatària "**REHABILITACIÓ CEIP CÀRCER, U.T.E.**", fent-li saber dels recursos que contra el present acord pugua interposar.

CINQUÈ. Remetre Certificació del present acord municipal i la documentació exigida, per tal de justificar davant de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant la plataforma habilitada per a este efecte, en el "PLA EDIFICANT", la despesa corresponent a l'aprovació de la **CERTIFICACIÓ 13a (MES DE MAIG 2020)** de l'obra i la **FACTURA** corresponent, omplint les dades bancàries del contractista en l'apartat corresponent (cessionari de crèdit).





AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294
CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

2n) APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 02 (MES DE MAIG DE 2020) I LA FACTURA CORRESPONENT AL PROJECTE MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ DE L'OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”.

RESULTANT l'acord adoptat pel Ple Municipal en Sessió Extraordinària celebrada el dia 11 de març de 2020, punt núm. 1) APROVACIÓ MODIFICAT/AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”», en el qual es va resoldre per unanimitat de membres presents,

PRIMER.- Aprovar la MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE de l'obra “REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE)”, INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”, en els punts i termes que consten en l'annex tècnic, “DOCUMENT DE MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ” del Projecte “REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER, (1a I 2a FASE)”, INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”, al present Acord, segons R.E. [2020-E-RE-21], de data 30-01-2020 i això, sobre la base del que està contemplat en l'apartat 2.a) de l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic tenint com a abast l'import de **275.032,18 €uros (IVA inclòs)**; el que suposa un percentatge del preu del contracte de **24,67%**, constituint la citada, una variació estrictament indispensable per a respondre a la causa objectiva que la fa necessària, que no afecta les condicions essencials del contracte, als efectes del qual, per tant; es considera improcedent la convocatòria d'una nova licitació.

Ha quedat doncs, justificat en l'expedient administratiu la presència de les circumstàncies requerides per a la Modificació del preu de l'adjudicació del contracte de “REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE)”, INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”.

SEGON.- Aprovar la despesa que comporta la present MODIFICACIÓ amb càrrec a l'Aplicació Pressupostària [321.60002] de l'Exercici Pressupostari 2.020 per a atendre l'import que comporta el MODIFICAT i AMPLIACIÓ de l'obra “REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE)”, INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”, amb un pressupost total IVA inclòs de licitació de **DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL TRENTA-DOS €UROS AMB DÍHUIT CÈNTIMS**.

227.299,32 €uros + 21% [IVA] 47.732,86 €uros = TOTAL 275.032,18 €UROS [IVA inclòs]

TERCER.- No obstant això i en virtut del que es preveu en l'Apartat 4 del Quadre de Característiques Tècniques (QCT) a què fa referència el Plec de Clàusules Administratives del Contracte principal, el finançament correspondrà a la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Càrcer cedeix en favor del contractista els seus drets de crèdit davant la Generalitat.





AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

QUART.- Disposar el necessari per a la formalització de la modificació pretesa, facultant a l'Alcaldia per a la signatura de quants documents resulten necessaris per a l'execució del present acord.

CINQUÈ.- El contractista s'obliga a presentar la garantia per import de **11.364,97 euros**, que correspon al 5% de l'import d'aquesta Modificació/Ampliació, IVA exclòs.

SISÈ.- Remetre certificació del present Acord a l'adjudicatari del contracte **REHABILITACIÓ CEIP CARCER UTE**, amb CIF núm. U-40566986 de l'obra **“REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE)”**, **INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”**, per a la seua formalització i publicació en els llocs, terminis i condicions assenyalats en la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la seua remissió al Tribunal de Comptes.

SETÈ.- Remetre Certificació del present acord municipal a la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el **“PLA EDIFICANT”**.

RESULTANT que per la Direcció Tècnica **COR ASOC, S.L.**, i l'empresa adjudicatària **“REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER, U.T.E.”**, s'ha presentat la **CERTIFICACIÓ NÚM. 02 (MES DE MAIG 2020)** del Projecte Modificació/Ampliació de l'obra, per import de **VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES AMB HUITANTA-TRES EUROS //23.253,83 Euros// IVA inclòs (19.218,04 Euros + 4.035,79 Euros (IVA 21%) = 23.253,83 Euros)**.

CONSIDERANT el que disposa l'apartat 3 i 6 de la Resolució del Conseller d'Educació, Cultura i Esport de Delegació de Competències en matèria d'Infraestructures Educatives a l'Ajuntament de Càrcer, per l'actuació en la Rehabilitació del Centre CEIP “Pare Gumilla”.

CONSIDERANT que igualment, així com preveu la Clàusula 6 del Plec de Condicions Administratives i apartat 4 de la Taula de Característiques Tècniques del Projecte original, el finançament del present contracte, correspon a la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el marc de l'execució del **“PLA EDIFICANT”**, sobre **cessió de l'Ajuntament, en favor dels contractistes, els seus drets de crèdit davant de la Generalitat Valenciana, abonant esta directament als contractistes l'import de les seues factures.**

Finalitzat el torn d'intervencions, el Sr. Alcalde sotmet l'assumpte a votació, i **EL PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres presents i del seu número legal, tant de fet com de dret, 9 vots a favor (4 vots del Grup Municipal Agrupació Ciutadana de Càrcer -GMACC-; 3 vots del Grup Municipal Popular -GMP-, 1 vot de l'Agrupació Municipal Gent per Càrcer -AMGxC- i 1 vot de la Sra. Teresa Alegre, Regidora no adscrita a cap Grup), ACORDA:**

PRIMER.- Aprovar la **CERTIFICACIÓ NÚMERO 02 (MES DE MAIG 2020) I LA FACTURA CORRESPONENT** del Projecte Modificació/Ampliació de l'obra **«REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER, (1a I 2a**





AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

FASE), INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”», per import de //23.253,83 €uros// IVA inclòs, és a dir, (19.218,04 €uros + 4.035,79 €uros (IVA 21%) = 23.253,83 €uros), delegant en el Senyor Alcalde per a la subscripció i realització dels tràmits que siguem necessaris en l'execució del present acord.

SEGON.- Aprovar així mateix la **FACTURA Número 20-07** amb data d'emissió de 10 de juny de 2020, presentada per la “U.T.E. REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER”, amb CIF: U-40566986, corresponent a la dita Certificació del Projecte Modificació/Ampliació de l'Obra, pel mateix import de //19.218,04 €uros + 4.035,79 €uros (IVA 21%) = 23.253,83 €uros//.

TERCER.- CEDIR en favor del Contractista “**REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER, U.T.E.**”, el seu dret de crèdit davant de la Generalitat Valenciana per l'import de la **CERTIFICACIÓ NÚM. 02 (MES DE JUNY 2020)** i corresponent **FACTURA Núm. 20-07** amb data d'emissió de 10 de juny de 2020, per:

FACTURA Número 20 – 07	Data d'emissió: 10-06-2020
“REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER U.T.E.” CIF: U-40566986	c/ Reina, 33 baix dreta (46800) Xàtiva (València)
Import Total Brut:	19.218,04 €
IVA 21%:	4.035,79 €
Total a pagar:	23.253,83 €

QUART. Notificar Certificació del present acord a l'adjudicatària “**REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER, U.T.E.**”, fent-li saber dels recursos que contra el present acord pugam interposar.

CINQUÈ. Remetre Certificació del present acord municipal i la documentació exigida, per tal de justificar davant de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant la plataforma habilitada per a este efecte, en el “PLA EDIFICANT”, la despesa corresponent a l'aprovació de la **CERTIFICACIÓ NÚM. 02 (MES DE MAIG 2020)** del Projecte Modificació/Ampliació de l'obra i la **FACTURA** corresponent, omplint les dades bancàries del contractista en l'apartat corresponent (cessionari de crèdit).

3r) RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 127/2020, D'11 DE JUNY, SOBRE REAJUSTAMENT D'ANUALITATS DE L'OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”».

Resultant el Decret d'Alcaldia núm. 127/2020, pel qual, per raons d'urgència donat l'estat d'alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020, i en virtut del que es preveu en l'article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la resolució literal del qual diu:

«**VISTA** la Resolució del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, de Delegació de Competències en matèria d'Infraestructures Educatives a l'Ajuntament de Càrcer, per a l'actuació: «Rehabilitació del Centre CEIP “Pare Gumilla”», inclosa en el “PLA EDIFICANT”».





AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

VIST que prèvia a l'acceptació per l'Ajuntament de Càrcer, en Sessió Plenària de data 29 de maig de 2019 per a la realització d'esta actuació, es finança a l'Ajuntament de Càrcer, amb CIF P4608600E, per un import de //1.542.250,25 Euros//, quantitat que resulta de la Memòria presentada per l'Ajuntament en el seu moment.

VISTA la Actualització Modificació Decret Llei 5/2017 de 20 d'octubre (PROGRAMA EDIFICANT) com a conseqüència de les mesures urgents extraordinàries adoptades per a pal·liar els efectes de la COVID-19, es procedirà a una nova valoració i estudi de la quantia assignada en les anualitats de la delegació de competències a cada Administració Local, ajustant-les a l'execució real prevista segons la seua planificació, programació i ritme d'execució.

Per tot això, abans del 15 de juny de 2020, s'haurà de tornar a emplenar per part de l'Ajuntament la informació actualitzada de la situació en la qual es troba l'actuació delegada, per a una vegada efectuat el seu estudi, des de la Direcció General d'infraestructures per concloure si escau, la necessitat de realitzar els reajustaments convenients per a executar adequadament el programa EDIFICANT.

CONSIDERANT que en virtut del que es preveu en l'apartat 3 de l'Article 5 del Decret Llei 5/2017, del Consell, de 20 d'octubre, "el finançament de la Delegació s'ajustarà al ritme d'execució de les actuacions delegades".

CONSIDERANT així mateix que segons les resolucions de Delegació de Competències, s'indica que "en cas que es produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides i les necessitats reals, que en l'ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions, l'Administració Local proposarà el seu Reajustament, amb almenys un mes d'antelació a la finalització del corresponent exercici pressupostari".

D'acord amb tot açò, en llaures a una correcta execució financera dels programes pressupostaris i donat el calendari previst per la Direcció d'Obra en l'execució de l'Actuació «Rehabilitació del Centre CEIP Pare Gumilla de Càrcer (1a i 2a Fase), inclosa en el "Pla Edificant"» (Codi 46002741).

I resultant que no es gaire necessari que es procedisca a reajustar les anualitats diferents al ja enviat en gener de 2020.

Per tot l'exposat anteriorment **RESOLC**:

PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana **Proposta del Reajustament d'Anualitats**, el mateix que es va proposar en gener de 2020, de l'Actuació: «Rehabilitació del Centre CEIP Pare Gumilla de Càrcer (1a i 2a Fase), inclosa en el "Pla Edificant"», tal i com s'indica:

	Anualitats PROPOSTES Gener 2020	Anualitats PROPOSTES Juny 2020
2018	21.417,00 €	21.417,00 €
2019	520.034,72 €	520.034,72 €
2020	1.000.798,53 €	1.000.798,53 €
TOTAL	1.542.250,25 €	1.542.250,25 €





AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294
CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

SEGON.- Remetre la present Resolució, sobre sol·licitud de proposta de reajustament en les anualitats que s'indiquen mitjançant la plataforma electrònica Edificant habilitada a l'efecte.»

Obert el torn d'intervencions, s'ofereix la paraula a la Sra. **Raquel Bono**, portaveu del **Grup Municipal Popular**, qui pregunta al Sr. Alcalde si la finalització de l'obra està prevista realment per al mes d'agost.

Contesta el **Sr. Alcalde** que ha tingut converses amb la Direcció d'obra i amb l'empresa constructora i se li ha dit que la última setmana d'agost està previst acabar, la qual cosa suposarà que hi haja uns dies per a fer el trasllat, abans de començar el curs escolar. Creu que es pot fer perquè l'obra està molt avançada i la Conselleria està pagant ja les Certificacions d'obra, la qual cosa dona més força per a poder estrényer i que avancen les obres.

Finalitzat el torn d'intervencions, el **Sr. Alcalde** sotmet l'assumpte a votació, i **EL PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres presents i del seu número legal, tant de fet com de dret, 9 vots a favor (4 vots del Grup Municipal Agrupació Ciutadana de Càrcer -GMACC-; 3 vots del Grup Municipal Popular -GMP-, 1 vot de l'Agrupació Municipal Gent per Càrcer -AMGxC- i 1 vot de la Sra. Teresa Alegre, Regidora no adscrita a cap Grup), ACORDA:**

PRIMER I ÚNIC.- Ratificar Decret d'alcaldia núm. 127/2020, d'11 de juny, pel qual s'aprova el reajustament d'anualitats de l'Obra: «Rehabilitació del Centre CEIP Pare Gumilla de Càrcer (1a i 2a Fase), inclosa en el "PLA EDIFICANT"», justificant aquesta ratificació, en cas que siga requerida per la Conselleria d'Educació.

4t) SOL·LICITUD A L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA D'AJUDA EN EL PLA D'INVERSIONS 2020-2021.

« **Vist** l'Anunci publicat en el BOP núm. 88 de data 11 de maig de 2020, de l'Excma. Diputació Provincial de València sobre aprovació de la convocatòria del Pla d'Inversions 2020-2021, assignant a l'Ajuntament de Càrcer la quantitat de 424.129,91 €uros.

Considerant que la convocatòria del Pla d'Inversions 2020-2021 va ser publicat en el BOP núm. 104 de data 2 de juny de 2020, donant un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils, acabant aquest termini l'1 de juliol de 2020, i que l'Ajuntament ha de formular sol·licituds d'inclusió en el Pla per a les inversions associades a les obres o serveis que siguen de competència municipal.

ES PROPOSA:

Per aquesta Alcaldia al Ple de la Corporació l'adopció de la inclusió en el Pla d'Inversions 2020-2021, les següents obres o serveis:





AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

OBRA	PRESSUPOST AMB IVA	Tipus Obra
Adequació del local multiusos municipal situat en C/ Casto Momblanch, 21.	12.000,00 €	Obra per contracta
Repavimentat als carrers Manuel Tarancon Fandos, C/ Pirotecnic Rafael Terol, C/ Travesia Don Enric Valor i C/ Protecció Civil.	45.000,00 €	Obra per contracta
Reparació en sistema de depuració de les piscines municipals.	7.972,39 €	Obra per contracta
Adquisició vivenda per a ús municipal, en C/ Santa Anna, núm. 2.	15.000,00 €	Adquisició béns
Climatització arxiu municipal i edifici dotacional en C/ Xàtiva, 32.	10.000,00 €	ODS
Inversió en millora de la qualitat ambiental i l'espai públic del nucli urbà en l'Av. Manuel Broseta, Plaça Comunitat Valenciana i Cementeri Municipal.	327.328,26 €	ODS
Elaboració del Pla Urbà	6.829,26 €	
IMPORT PLA D'INVERSIÓ	424.129,91 €	

»

S'obri el **turn d'intervencions** pel Sr. Alcalde, qui explica cadascuna de les obres que sol·licita incloure en el Pla d'Inversions de la Diputació 2020-2021, així com els imports als quals ascendeixen. Diferència les obres de manteniment d'Infraestructures Municipals de les incloses com a ODS, amb objectius de sostenibilitat.

A continuació el Sr. Alcalde ofereix la paraula als **portaveus dels Grups Municipals**, els qui intervenen pel següent ordre:

La Sra. Teresa Alegre, **Regidora no adscrita a cap Grup Municipal**, diu que ara no s'està en condicions de fer renovacions de la Plaça Comunitat Valenciana, ja que considera que hi ha altres prioritats, com derrocar els murs de la Plaça de la Generalitat i evitar un perill per als xiquets que juguen al parc, i en els quals es pugen i es tiren contínuament, fent també referència a la quantitat de gent que hi ha en atur.

És qüestió de veure el que volen els veïns i no s'està per a destinar tant de pressupost i tanta inversió a aquesta plaça. No es tracta de fer i desfer.

Contesta el Sr. Alcalde que aquesta és una reivindicació que porta des de la passada legislatura, que hi ha moltes despeses previstes per a aturats, cursos, etc., però que no són objecte d'aquestes subvencions. Afegit que la remodelació de la Plaça de la Generalitat està prevista també, però ara no hi ha diners per a tot. Del que es tracta ara és de fer dissenys complets i no es poden fer actuacions separades. A això replica la Regidora que si bé diu que està previst, no serà ara quan es faça, i que és molt simple tirar els murs, i insisteix que s'ha de fer ja.





AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

El Sr. **Juan Peirats**, portaveu de l'**Agrupació Municipal Gent per Càrcer**, comença dient que se li va tirar en cara no haver assistit a la Comissió de Comptes prèvia al pressupost, on podia haver participat en les seues propostes i ara es presenta pel Sr. Alcalde una proposta d'inversions sense haver convocat i tractat per la comissió de portaveus on poder debatre aquests punts i aprovar-se per majoria absoluta. En concret, discrepa de l'adquisició de la casa en el c/ Santa Ana per demanda dels veïns i considera que la inversió de 327.328 €, és de molts diners per a tan poca actuació i es podia destinar a altres inversions, per la qual cosa el sentit del seu vot serà negatiu.

La Sra. **Raquel Bono**, portaveu del **Grup Municipal Popular**, d'acord amb els intervinents anteriors assenyala que havent pogut reunir abans els Grups Municipals, no se'ls ha tingut en compte. Matisa que no els confonga amb obres previstes per al proper any ja que aquest Pla d'Inversions és bianual. Considera que no procedeix canviar l'estructura de les places que tenen menys de 50 anys, i afeg que la intervenció en la plaça no és una mera remodelació.

Reitera al Sr. Alcalde que no confonga amb els imports previstos a destinar, quan ella s'ha estudiat molt bé el projecte paisatgístic i sap perfectament els pressupostos a invertir en cadascuna de les actuacions. Per l'Alcalde es diuen coses i no es compleixen, la qual cosa suposa una gran decepció.

Contesta el Sr. **Botella**, que una cosa són els números del projecte i una altra és la valoració real que es dedicarà a la plaça ara, i diu que és de les més econòmiques.

Assenyala també que els recursos no venen només de la Diputació i que en l'any vinent hi hauran ajudes d'altres organismes o fins i tot del Superàvit Municipal que puga resultar de 2020, al que li recorda la Sra. **Bono** que aquest any 2019 no hi ha hagut cap superàvit.

Repren la paraula el Sr. **Alcalde** per a dir que s'han demanat moltes ajudes per a inversions en el camp de futbol sala, camp de futbol, Trinquet, ascensor en el museu, i que no demanarà les mateixes ajudes 2 vegades.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Sr. **Alcalde** sotmet l'assumpte a votació, i **EL PLE MUNICIPAL**, per **4 vots a favor** (4 vots del Grup Municipal Agrupació Ciutadana de Càrcer -GMACC-) i **5 vots en contra** (3 vots del Grup Municipal Popular -GMP-, 1 vot de l'Agrupació Municipal Gent per Càrcer -AMGxC- i 1 vot de la Sra. Teresa Alegre, **Regidora no adscrita a cap Grup**), **ACORDA no aprovar** la Proposta de sol.licitud a l'Excelentíssima Diputació de València d'Ajuda en el Pla d'Inversions 2020-2021, presentada per l'alcaldia.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No procedeix.

C) PRECS I PREGUNTES

No procedeix.





AJUNTAMENT DE CÀRCER

Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 - 📠 962580603 - CP. 46294

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

No havent-hi més assumptes a tractar, **el Sr. Alcalde** va donar per finalitzada la Sessió a les 20.10 hores, de la qual cosa, com a Secretària en done fe.

**V. I PL.
L'ALCALDE**

Josep Botella Pardo

**DAVANT MEU,
LA SECRETÀRIA**

Ana Camacho Vidal

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

